



Mellerud
Procapita/Lifecare
Projektplan
Anslutningsprojekt
e-arkiv Väst

Projektplan anslutningsprojekt

Datum	2021-05-21, version 0.1
Uppdateringar	2021-05-21: Ingen revidering
Projektets namn	Anslutning av Procapita/LifeCare IFO till e-arkiv Mellerud.
Beställare	Individ- och familjeomsorgen, sektorchef, Carina Holmqvist
Projektledare	Carina Holmqvist, sektorchef
Verksamhetssystem	Procapita IFO
Anslutningens mål	Skapa en säker och kvalitativ slutarkivering av Procapita/LifeCare IFO till e-arkiv i Mellerud.
Mottagare av resultatet	Arkivmyndigheten och IFO Mellerud
Typ av arkivering	Återkommande arkivering
Omfattning	Projektet omfattar arkivering av den digitala information som skapas i verksamhetssystemet Procapita/LifeCare IFO, Mellerud. Övriga verksamhetssystem som används inom socialtjänsten har senarelagda anslutningsprojekt inom breddinförandeprojektet för förvaltning e-arkiv Väst.
Tid för projektets genomförande	2021-10-04 till 2022-04-08
Tidplan	<p>Fas 0, förbereda, vecka 40-44 Ansvarig: arkivarien Deltagare: systemförvaltare/ arkivredogörare, projektledare, ansvarig chef</p> <p>Fas 1, inventera, vecka 45-49 Ansvarig: projektledare Deltagare: systemförvaltare/ arkivredogörare, arkivarie, extern konsult</p> <p>Fas 2, specificera, vecka 50-3 Ansvarig: projektledare eller systemförvaltare Deltagare: systemförvaltare/ arkivredogörare, systemförvaltare e-arkiv, arkivarie, extern konsult</p> <p>Fas 3:1, utveckla, vecka 4-7 Ansvarig: IT fabriken, Ida Infront och projektledare</p>

	<p>Deltagare: systemförvaltare, systemförvaltare e-arkiv</p> <p>Fas 3:2, utveckla, vecka 8-11 Ansvarig: IT fabriken, Ida Infront och projektledare, systemförvaltare e-arkiv Deltagare: systemförvaltare, arkivredogörare, kommunens IT resurs</p> <p>Fas 4, arkivera, vecka 12 Ansvarig: projektledare och arkivarie Deltagare: systemförvaltare, arkivredogörare, IT fabriken, systemförvaltare e-arkiv, extern konsult</p> <p>Fas 5, kontrollera, vecka 13 Ansvarig: systemförvaltare e-arkiv Deltagare: systemförvaltare, arkivarie, IT fabriken</p>
Resurser	Resurser och kompetens finns i kommunen och verksamheten. Tillkommande resurser och kompetens upphandlas via avtal med extern konsult (IT fabriken).
Rapportering	Rapportering görs till: <ul style="list-style-type: none"> • Ansvarig chef för anslutande verksamhet. • Projektledaren och respektive ansvarig för respektive fas.
Budget	Konsultation och anslutning av verksamhetssystem 45 500 kronor. Kanalkostnad per system 300 kr/månad. Kommunavgift 5000kr.
Projektplanen upprättad av: Sektorchef Individ- och familjeomsorgen, Carina Holmqvist 2021-05-21 Namnförtydligande Carina Holmqvist	Beställs enligt denna projektplan: Socialchef, Tanja Mattsson 2021-05-21 Namnförtydligande Tanja Mattsson